


Утверждаю
Директор МБОУ «Атьминская СОШ»
Ермаков П.С.



П Л А Н
первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и
функционированию Центра образования естественно-научной
направленности «Точка роста» при МБОУ «Атьминская СОШ»
Ромодановского муниципального района

№	Наименование мероприятий	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию Центра роста: Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: Издание приказа о создании Центра: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.	Приказ директора о создании в соответствии с методическими рекомендациями	июнь
2	Создание Интернет странички на сайте школы	Страничка на сайте	июнь
3	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» с Управлением образования	Дизайн проект	Май
4	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Химия», «Биология», «Физика	Приказ директора школы об утверждении штатного расписания Свидетельство о повышении квалификации	май август
5	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания - косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	март-август
6	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.		Июнь-август

7	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие бренду	Отчет директора	Август
8	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора о зачислении	сентябрь
9	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	сентябрь
10	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора	Ежемесячно